
III Workshop do PoP-RS
A Rede Metropolitana de Porto 

Alegre

02/setembro/2010

Leandro Bertholdo



Agenda
• O Projeto de Redes Comunitárias de Ensino e Pesquisa
• Histórico do Projeto MetroPOA
• Investimentos
• As Parcerias
• Dificuldades encontradas
• A fase de construção
• O processo de fiscalização e aceitação da rede
• A instalação dos equipamentos da rede
• Funcionalidades e Características da Rede Metropoa
• A fase de testes
• Preparação para a fase de produção



O Projeto RedeComep

• Surgiu pela inexistência de um modelo de 
negócios no país para aluguel de capacidade
óptica a um custo razoável – o modelo
existente somente permite tarifação por
banda passante.

• Instituição de ensino e pesquisa possuem
demandas diferenciadas de banda

• O objetivo: criar uma infraestrutura óptica
nacional – semelhante ao da Internet2



Histórico do Projeto MetroPOA
• 2005: Início do projeto

• Contato com potenciais participantes
• Modelagem inicial do traçado

• 2006:  Projeto Executivo
• Elaboração do Projeto e custos

• 2007: Licitações
• Licitação para construção da rede
• Licitação para equipamentos
• Levantamento de campo e elaboração do projeto executivo

• 2008: Convênios e contratos
• 2009: Aprovação do projeto

• Aprovação do projeto final junto ao CG-Metropoa
• Aprovação junto a CEEE, SMAM, SMOV, EPTC, etc.
• Início da construção da infraestrutura (postes e dutos)

• 2010: Construção da Rede
• Passagem de cabos, instalação de posteação, dutos, DGOs, fusões, etc.
• Configuração, instalação e testes de equipamentos
• Instalação de alguns clientes de teste (UFRGS-Artes, UFRGS-Vale)



Investimentos



As Parcerias

• Procempa / Prefeitura de Porto Alegre

– Direito de passagem (dutos)

– Manutenção

• CEEE-D

– Direito de passagem



Dificuldades Encontradas

• Aprovação do projeto

– CEEE

– SMAM

– SMOV

• Convênios e Contratos

– Jurídicos



A fase de construção



A construção



RELATO SOBRE O PROCESSO DE 
FISCALIZAÇÃO



FINALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO



O que foi construído

Concluído Trecho Total em metros de fibra

100,00% Anel leste 33.410,00

100,00% Anel oeste 20.435,00

100,00% Anel UFRGS/ceitec 9.610,00

100,00% Fiergs 5.700,00

100,00% Observatório UFRGS 3.150,00

100,00% Rede de Acesso 8.770,00

100,00% Total de cabos 81.075,00

Rede construída por parceiros (acesso) 3.740m



O que não foi construído

Concluído Trecho Total em metros de fibra

0,00% Anel Uniriter-Procempa 7.320

0,00% Acesso PUC-Viamão 12.100

0,00% Diversos acessos de clientes 7.080

0,00% Total de cabos 26.500 metros



Situação dos Pontos

1. CEFET SAPUCAIA DO SUL
2. CEITEC
3. CENTRO UNIVERSITÁRIO METODISTA (IPA)
4. CMPA
5. CPOR
6. EMATER
7. FAPA
8. FEE
9. FIERGS
10. GHC CONCEIÇÃO
11. GHC CRISTO REDENTOR
12. GHC FÊMINA
13. INMETRO
14. INSTITUTO DE CARDIOLOGIA
15. PUC RS
16. PUC VIAMÃO

18. SANTA CASA
19. SANTA CASA-CA
20. SANTA CASA-Cemitério
21. SCT
22. UERGS SÃO PEDRO
23. UFCSPA
24. UFRGS ADMINISTRAÇÃO
25. UFRGS ARTES
26. UFRGS CAMPUS DO VALE
27. UFRGS CESUP
28. UFRGS DAD
29. UFRGS MUSICA
30. UFRGS REITORIA
31. UNILASALLE
32. UNIRITTER
33. UNISINOS PORTO ALEGRE
34. UNISINOS SÃO LEOPOLDO





Rede Lógica Final



Rede Lógica Final



MODELO LÓGICO E DE OPERAÇÃO



Funcionalidades da Rede

• Uso de Vlans

•Vlans do POP-RS e RNP

•Gerência da Rede Metropolitana 

•RSiX (futuro)

2-99

•Vlan de clientes com saída internet via RNP

100-999

•Vlans de clientes

1000-3499

•Vlans temporárias

3500-4095



O que está disponível para cada 
anel/ponto

• Cada anel lógico possui 
100 vlans id

• Cada ponto/cliente do 
anel lógico possui uma 
pré-alocação de 10 
vlan-id

Vlan ID Nome da Vlan

1101
1102
1103

ufrgs
ufrgs6
ufrgs-QinQ

1201
1202
1203

stacasa
stacasa6
stacasa-QinQ

1301
1302
1303
1311
1312
1313
1321
1322
1323

fee
fee6
fee-QinQ
emater
emater6
emater-QinQ
sct
sct6
sct-QinQ



Funcionalidades da Rede

• A rede está preparada para interligar 
diferentes pontos de clientes sem que seja 
necessário nenhuma alteração:

– Caso UFRGS-Artes

• Três acessos/portas disponíveis do switch

– Porta-1: Rede IPv4

– Porta-2: Rede IPv6

– Porta-3: Transporte Q-in-Q



INAUGURAÇÃO
Vide manuais da RNP



Inauguração

• 31/agosto/2010



Projeto Finalizado!

• Em produção até o momento

– Instituto de Artes da Ufrgs (1Gbps)

– UFRGS-Campus do Vale (20Gbps)


